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总体进展情况

生态环境部通报5月上半月国家地表水水质自动站建设进展情况
959个需地方新建的水站中，954个已开工建设

本报讯 生态环境部

近日通报2018年5月上

半月国家地表水水质自

动站（以下简称水站）建

设进展情况。

通报指出，按照国

家水站建设工作部署，

全国 2050 个国家地表

水考核断面水站由国家

和地方共建，国家负责

新建水站仪器设备配

置；地方负责新建水站

站房和采水系统建设，

并对地方投资建设的水

站进行仪器设备填平补

齐和系统功能更新。其

中，需地方新建水站

959 个，需地方进行填

平补齐仪器设备和更新

系统功能的已建水站

530个。
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截至 2018年 5月 17日，959个需地方新

建的水站中，954个已开工建设；772个站房主
体工程已建成，开始进行内外装修和辅助设
施建设，占 80.5%，较 5月 3日增加 15个百分
点；扣除因封冻期较长开工较晚的水站，站房
主体工程完工率达91.6%。山东、宁夏、江西、
浙江、北京、天津、河北、河南、云南、陕西、上海
以及甘肃、山西（除个别封冻期较长的断面

外）等 13个省份水站站房主体全部完工，进
展较快。特别是天津、山西等省份，5月份以
来持续加大工作力度，增加施工人员，加班
加点全力推进水站建设，站房主体完工率达
100%，水站建设进度取得明显成效。重
庆、江苏、湖南、安徽、四川、广东、贵州、湖
北等 9 个省份完成水站站房主体工程量
的 95%以上。

530 个地方投资的已（在）建水站中，
329 个水站已完成仪器设备填平补齐，占
62.1%。其中，江西、浙江、山东、重庆、安
徽、陕西、天津、吉林、海南、宁夏、云南等 11
个省份的仪器设备填平补齐已全部完成。

14 个国家投资地方建设的水站中，6 个
水站已建成，3 个水站正在安装设备，2 个水
站主体完工，3个水站在建。

各地高度重视水站建设工作，天津市
副市长孙文魁就水站建设工作作出专门批
示，要求进度滞后的地区高度重视，全力推
进水站建设，一定要追上进度。河南省副
省长刘伟就水站建设作出批示，要求持续
抓好水站建设，确保按时完成水站建设各
项任务。甘肃省环保厅厅长雷思维实地调
研督导水站建设工作，要求严把工程建设
质量关，确保如期全面完成建设任务。湖
北省环保厅厅长吕文艳致函进度滞后的市

州政府，督办水站建设进度。河北省环保
厅每天向各地市政府通报全省水站建设进
展情况，并针对性开展督导检查和技术指
导，有力推动水站的建设进度。

同时，各地积极推进水站文化建设，江
西省统一设计、统一推进全省水站文化建
设，每天和水站工程建设同调度、同督导，
做到同步推进。江苏省要求结合“水韵江
苏”的理念制定水站文化建设方案，彰显江
苏水韵特色。甘肃省环保厅对全省水站内

外装饰效果图统一把关指导，确保将文化
建设各项要求落到实处。在具体建设过程
中，各地结合实际打造特色水站，湖北省武
当 山 剑 河 口 水 站 结 合 武 当 山 风 景 区 实
际 ，将 武 当 道 教 文 化 融 入 水 站 建 设 之
中 ，并 设 立 开 放 式 水 站 主 题 文 化 展 示 平
台 。 云 南 省 关 累 码 头 水 站 结 合 当 地 风
土 民 俗 特 色 推 进 水 站 文 化 建 设 ，将傣族
建筑特点融入水站站房设计，起到了很好
的示范带动作用。

典型做法2

存
在
问
题
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各省（区、市）水站建设进展情况统计表
（截至 2018 年 5月 17日）

省份

北京

天津

河北

山西

内蒙古

吉林

辽宁

黑龙江

上海

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广东

广西

海南

重庆

四川

贵州

云南

陕西

甘肃

青海

宁夏

全国

新建水站

站房开工

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.4%

91.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.5%

站房主体
完工

100.0%

100.0%

100.0%

94.4%

14.3%

10.5%

15.6%

6.7%

100.0%

96.8%

100.0%

92.5%

84.2%

100.0%

100.0%

100.0%

83.7%

96.6%

78.6%

43.8%

74.1%

97.4%

91.7%

80.0%

100.0%

100.0%

89.5%

33.3%

100.0%

80.5%

站房主体
完成工程量

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

未纳入统计

未纳入统计

未纳入统计

未纳入统计

100.0%

99.4%

100.0%

98.2%

94.2%

100.0%

100.0%

100.0%

95.3%

99.3%

97.0%

85.9%

89.6%

99.9%

97.3%

96.0%

100.0%

100.0%

100.0%

未纳入统计

100.0%

97.7%

装修布局和
辅助设施完工

33.3%

6.3%

13.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

41.3%

85.0%

14.9%

5.3%

23.4%

6.7%

69.6%

38.8%

0.0%

18.6%

18.8%

0.0%

21.1%

25.0%

0.0%

63.4%

8.8%

52.6%

0.0%

50.0%

23.8%

已建水站

填平补齐

0.0%

100.0%

0.0%

90.0%

0.0%

100.0%

15.4%

/

26.7%

93.3%

100.0%

100.0%

96.7%

100.0%

100.0%

2.1%

93.9%

3.3%

85.7%

40.0%

100.0%

100.0%

8.0%

0.0%

100.0%

100.0%

20.0%

30.8%

100.0%

62.1%

功能更新

0.0%

80.0%

0.0%

80.0%

0.0%

0.0%

0.0%

/

0.0%

6.7%

27.1%

25.0%

90.0%

100.0%

0.0%

0.0%

67.3%

10.0%

28.6%

13.3%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

66.7%

66.7%

20.0%

0.0%

75.0%

26.8%

注：甘肃、山西水站主体工程量完成比例不含部分封冻期较长的断面。

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

承建省份

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

江苏

广西

承建地市

呼伦贝尔市

铁岭市

沈阳市

松原市

白城市

鹤岗市

五大连池市

东宁市

南京市

北海市

玉林市

桂林市

南宁市

断面名称

成吉思汗

甘珠花（拴马桩）

柴河水库

卧龙湖

查干湖

镇西大桥

名山

山口水库

三岔口

陈浅

亚桥

爽底坝

随滩

平畲

建设进度

在建

设备安装

已建成

设备安装

在建

主体完工

设备安装

主体完工

已建成

已建成

已建成

在建

已建成

已建成

省份

广西 18个

广东 15个

湖北 8个

海南 7个

贵州 5个

安徽 5个

四川 4个

福建 3个

江苏 2个

湖南 1个

重庆 1个

断面（69个）

来宾市车渡、勒马、石龙、象州运江老街，崇左市那弄、上金、渠立、棉江，防城
港市民生、三滩、边贸码头，钦州市高塘、高速公路西桥、茅岭大桥，河池市杨
民、龙岩滩水库，北海婆围村，百色市澄碧河水库

阳江市尖山、埠场、寿长，清远市北江石尾、石角、连江西牛，珠海市尖峰大桥、
珠海大桥、石角咀水闸，湛江市排里、营仔，韶关市十里亭、长坝，汕尾市陆丰
半湾水闸，潮州市凤江桥

恩施州恩施大沙坝、江口村、周家坝，随州市厉山、涢水大桥，十堰市剑河口，
武汉市滠口，黄冈市麻城许家湾

万宁市分洪桥、和乐桥、后安桥，乐东县乐罗、跨界桥，琼海市龙江，澄迈县山口

黔东南州榕江，黔西南州蔗香北、蔗香南，毕节市高店，六盘水市发耳

黄山市篁墩、横江大桥、浦口，亳州市涡阳义门大桥，安庆市花亭坝前

阿坝州小水沟，凉山州阿七大桥，广元市八庙沟，攀枝花市倮果

漳州市南溪浮宫桥、龙岩市长汀美溪桥、泉州市南安康美桥

淮安市唐曹，连云港海头大桥

邵阳市塘渡口

南岸区寸滩

截至目前，还有 69 个水站站房主体工程尚未完工，广西、海南、广东等省份水站站房主体工程
完工比例低于全国平均水平。

东北地区黑龙江省 30 个新建水站已全部开工，但辽宁省仍有 4 个水站（铁岭市柴河水库入库
口、清河水库入库口，盘锦市胜利塘，葫芦岛市红石碑入海前），吉林省仍有 1 个水站（长白山管委会
池北铁桥）尚未开工，需要加大力度，加快推进。

对于下步工作，通报强调，一是要继续加快推进新建水站站房和采水系统、配套设施建设工作，
特别是黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海等地，要合理安排工期，确保按时保质完成水站建设任务。
二是要高度重视已建水站填平补齐和功能更新工作，确保已建水站尽快联网。三是要按照国家水站文
化建设方案要求加快推进水站文化建设，在保证水站文化建设必要元素的基础上，结合实际建设美观大
方、特色鲜明的水站。

国家投资地方建设水站进展情况
（截至 2018 年 5月 17日）

水站站房主体未完工的断面
（截至 2018 年 5月 17日）

注：不含黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、青海和甘肃、山西的部分封冻期较长的断面

本报记者童克难北京报道 5
月 19 日，“绿动未来”系列环保
公益儿童剧巡演季启动仪式暨全
国首演活动（以下简称“活动”），
在北京剧院顺利举办。由“绿动
未来”环保公益平台探索推出的
儿 童 环 保 宣 传 教 育 新 方 式——

“绿色童享·中国儿童环保教育五
年计划”（以下简称“五年计划”）
正式发布。

此次“五年计划”将用 5 年时
间（2018 年~2023 年），通过系列
环保公益儿童剧、环保公益嘉年
华、环保科普绘本、环保公益课
堂、环保公益图书馆等品质高、参
与强的环境文化产品，深入实践
儿童环境教育，提升亲子家庭的
生态文明意识，提高他们对环保
公益的参与度，从而实现更广泛
的全民环保互动。

作为“ 五 年 计 划 ”开 局 之 年
的 重 要 部 分 ，“ 绿 动 未 来 ”系 列
环 保 公 益 儿 童 剧 的 首 部 作 品
——《三只小猪》，当天在北京剧
院进行了全国首演，剧场内座无

虚席、欢笑声 此 起 彼 伏 。 据 了
解，北京首演之后，《三只小猪》
将 陆 续 走 进 杭 州 、上 海 、苏 州 、
宁波、合肥、武汉、长沙、青岛和
深 圳 九 大 城 市 ，为 全 国 的 小 朋
友们带来国内首次环保公益儿
童剧巡演。

在北京剧院，主办方在剧场
外精心策划的“绿动未来”环保公
益嘉年华，也深受现场小 朋 友 的
喜 爱 。 其 中 丰 富 的 环 保 主 题 、
有 趣 的 互 动 游 戏 、有 爱 的 欢 乐
氛 围 ，让 孩 子 们 感 受 到 了 环 保
的 乐 趣 ，开启了家庭环保参与的
新模式。

“芳菲绿色手绢计划”公益项
目发起人、知名主持人刘芳菲，绿
色中国年度 人 物 、著 名 歌 唱 家
谭 晶 ，生 态 环 境 部 系 统 亲 子 家
庭 、社 会 公 众 亲 子 家 庭 等 近 千
人参与了现场活动。活动由中
国 环 境 文 化 促 进 会 、上 汽 通 用
汽 车 有限公司联合主办，《中国
环境报》战略支持，“绿动未来”环
保公益平台承办。

“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”发布
环保儿童剧巡演启动《三只小猪》首演成功

讲述环保人自己的故事

为了清水长流

本栏目投稿邮箱：zhbytygs@126.com

清泉喷涌是一道美景，也是
隆昌市环保人最终的梦。能让群
众喝上干净、放心的水，成了四川
省隆昌市环境监察执法大队副大
队长邝维豪心中最牵挂的事情。

已 经 在 环 境 监 察 队 伍 工 作
11 个年头的邝维豪，有着过硬的
环境监察执法素养和丰富的现场
检查经验，他始终坚持亲自带队
奋战在环境监察第一线。

2018 年以来，隆昌市持续开
展“散乱污”企业整治，结合省水
污染防治强化督察工作，邝维豪
带队对全市的涉水企业开展进一
步梳理。隆昌市规模企业偏少，
而小企业分布散，环保基础设施
差 ，污 染 情 况 较 为 突 出 。 部 分
企 业 甚 至 打 起 了“ 游 击 战 ”，白
天 停 产 对 抗 检 查 ，夜 间 擅 自 偷
偷生产。

面对这种情况，邝维豪带领
执法人员不分白天黑夜、周末或
是节假日，对涉水企业的违法排
污行为进行严厉打击。仅 2018
年一季度就查处企业 13 户，罚款
130余万元。

经过一连串的“组合拳”，有
效遏制涉水企业的违法行为，确
保隆昌市的水环境安全。

可这期间，邝维豪几乎难得
回家照顾快临产的妻子。他愧疚
地对妻子说：环境监察工作很辛
苦，但是不能因为苦我们就不去
做、不去做好。查处一家企业，可
能有少数人会骂我们，可我们要
是放手不管不查，就会有一群人
骂我们。我们自己也是老百姓，
只有不忘初心，苦干实干，才能真
正守护一方清泉水。
隆昌市环境保护局郭舒供稿

本报记者蒋朝晖 通讯员马
霖馨 云南省环保厅在大理白族
自治州湾桥镇古生村精心打造了
云南省首家生态环境文化长廊，
日前正式对外开放。

生态环境文化长廊长约 130
米，53 幅苍健有力的书法作品制
成的展板整齐排列，贯穿长廊始
终。文化长廊以习近平总书记关
于生态文明建设新思想、新理念、
新战略为引领，弘扬环境文化、传
播生态文明。在这里，居民和游
客不仅可以休闲赏景，还能通过
阅读有关生态文明建设的书法作
品，上一堂生动的绿色传播课，进
一步提升尊重自然、珍爱生态、保
护环境的意识。

云南省环境保护宣传教育中
心相关负责人介绍，文化长廊以
丰富多彩的形式，传播绿色发展
理念，倡导建设美丽和谐家园，进
一步拓展了全省生态环境文化建

设内涵。
云 南 省 环 境 保 护 宣 传 教 育

中心与古生村村委会举行了生
态 环 境 文 化 长 廊 建 成 交 接 仪
式，并举办“云南环保宣教进乡
村”系列活动，现场发放环境宣
传资料。

弘扬环境文化传播绿色理念

云南建成首家生态环境文化长廊

诚意招募有创业激情、

有梦想的环保行业专业人才

合伙入股、开拓事业版图！

江苏欧诺威国际贸易有限公司

电话：13952486145
邮箱：kevin@pangupipe.com

招募合伙人

时间：2018 年 3月 5日
地点：四川省隆昌市山川精密焊管有限公司在线监测室


