

水源地保护攻坚2018

以断然之举动真碰硬

广东省全力推进饮用水水源地整治

本报记者牛秋鹏报道 广东省委省政府高度重视、全力推进;相关部门督查督办、加强指导……一段时期以来,随着饮用水水源地保护专项行动进入攻坚期、关键期,广东省持续发力,截至11月8日,广东省925个整治问题完成744个,完成比例达80.4%。

广东省饮用水水源地保护区划定时间早、范围大,排查问题数占全国总数的1/7,是全国整治任务最重的省份。广东省委、省政府高度重视饮用水水源地保护工作,针对此前全省任务完成进度滞后的情况,广东省委、省政府专门作出批示,要求压实责任、分类施策,以断然之举动真碰硬,按期保质完成任务。广东省省长马兴瑞在10月31日召开的全省集中式饮用水水源地环境保护工作会议上对相关工作作出详细部署,要求坚持问题导向,进一步突出重点、压实责任、形成合力、加强督查。11月10日,省委书记李希、省长马兴瑞前往深圳调研,现场督导检查污染整治情况。

为啃下整治工作剩下的“硬骨头”,广东省制定采取了一系列攻坚措施。一是实施日更新、周调度、周分析、周通报。将饮用水水源地违法违规问题清理整治工作纳入全省水污染防治攻坚战重点调度内容,要求各地每日更新进展情况;每周调度、汇总、分析各地饮用水专项行动的进展情况;对21个地市的进展排名在微信群上每周通报,督促各地加快整改。二是对进展滞后的地



大湖片区拆除前



大湖片区拆除后

西丽水库违法建筑拆除前后照片。

市进行预警约谈。广东省副省长张光军对茂名、清远、佛山、东莞等5个市政府主要负责人进行预警约谈,要求5市攻坚克难,按期

保质完成任务。三是加强技术指导和督促力度,推进加快整治工作进度。同时,督促各地市建立健全饮用水水源地保护区日常巡查机制,结合河、湖长制实施,明确监管责任人,强化日常巡查,加大执法力度,严防已清问题反弹。

施,明确完成时限,拟定了尚未完成整治任务的饮用水水源地环境问题清单,并结合问题类型、整治措施和部门职能提出了整治工作的省直指导部门。

广东省各地全力推进整改。深圳市将饮用水水源地问题整改任务纳入全面推行河长制暨2018年治水提质大会战大建设工作目标责任书,由深圳市委书记王伟中在打赢污染防治攻坚战动员大会上颁发给责任单位。截至11月6日,深圳市已完成整改82项,完成率92.1%。其中,南山区攻坚克难、务实担当,提前决胜西丽水库一级水源保护区内违法建筑清理整治工作,共拆除288栋违法建筑。汕头市借助此次专项整治行动的东风,采取前所未有的力度,重拳出击,对辖区内的水源地环境问题实施全面整治,以难点问题为重点突破口,区、街道(镇)领导与村委、党员、村民代表积极沟通,稳定有序完成多年历史遗留问题的全面清理工作,目前已完成167宗环境问题整治。汕尾市各级政府,环保、水务和畜牧等部门强化协调配合,在对清单内问题全面整治的基础上,利用无人机对饮用水水源地环境问题开展联合督查,做到“发现一个、交办一个”“交办一个、整改一个”。

针对剩余的任务,广东省有关部门表示,将进一步加强分类指导和督促力度,推进加快整治工作进度。同时,督促各地市建立健全饮用水水源地保护区日常巡查机制,结合河、湖长制的实施,明确监管责任人,强化日常巡查,加大执法力度,严防已清问题反弹。

黑臭水体专项巡查在行动

驻湖南省巡查组

岳阳市南湖:强力开展黑臭整治 守护一汪碧水



荷花池整治前



荷花池整治后

光荣榜

岳阳市南湖受到周边居民和黑臭水体污水排入,近年来南湖水质时常达到劣V类。岳阳市坚持把治理南湖水质作为一项重要的民生工程来抓。投入资金35亿元,道路工程、公用配套工程、生态修复工程以及市政工程同步推动,实现了南湖景观打造与水水质改善的有机融合。

一是规划引领、有效统筹,强力整治沿湖周边黑臭水体。沿湖周边共有8处黑臭水体,包括南湖南岸侧塘、荷花池、虾子山、南湖曹家汉、景湖湾水塘、理工学院泵站水塘、理工学院景观河、黄梅港河。为全面整治黑臭水体,岳阳市成立了南湖新区黑臭水体整治工作领导小组,制定了《南湖新区城市黑臭水体整治工作实施方案》,通过采取抽水清淤、截污

截流、过滤处理、活水连通、生物治理等整治措施,基本实现了水面无漂浮物、岸线无垃圾、水体不再发臭的目标。截至2018年10月,8处黑臭水体整治任务全面完成。

二是治污治本、管网先行,着力推进沿湖截污工程建设。岳阳市投入资金1.3亿元,完成天灯咀片区截污管网工程,启动畔湖湾片区、蔡家(长禧)片区截污管网工程建设。对南湖流域22个排污口制定“一口一策”方案,已完成截流整治6个,安装小型污水净化设备4个。

三是立足民生、共建共享,全面完成沿湖周边征地拆迁。近年来,岳阳市以棚户区改造为契机,投入资金21亿元,完成沿湖周边天灯咀片区、破窑咀、畔湖湾片区、黄梅港片区和龙山南北麓片区1494户、244150平方米棚改项目改造。同时,针对非拆迁区域,通过采取安装分散式治理装置和修建湿地公园等措施,全面截断居民生活污水,确保生活污水不进入自然水体。对拆迁的临湖居民,在相同区位建设安置区,让老百姓既改善生活,保障利益,又同步享受到湖区整治带来的环境效益。

四是机制保障、产业联动,加大日常管理力度。完成辖区范围内33家工业企业中23家“退二进三”,取缔生猪养殖场494家(生猪42745头、牛羊675头)。健全渔业退养机制,沿湖周边养殖水面实施退养返租,基本实现人放天养。

岳阳市河湖一体的环境治理思路取得了良好成效,截至目前,南湖整体达到Ⅳ类水质,局部已实现Ⅲ类水质。通过持续打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的河湖生态体系,南湖已成为岳阳市市民休闲的重要聚集地,也是岳阳市全域旅游新高地。

驻上海、江苏巡查组

军民团结全面推进黑臭水体治理

秦巷浜位于无锡市滨湖区青龙山和桃花山下游,雪港路南侧,汇水面积近3平方公里。长期以来由于受上游城中村居民区和河道附近部队营区老旧管网的影响,雨污混流进入箱涵,导致河道内水体污染严重,黑臭问题长期困扰河道周边居民。

无锡市滨湖区蠡园街道为改善河道水质、修复水生态,2016年8月,区治水办和民政部门组织相关街道与驻地部队联合商区域治水大计,形成了“军民治水为太湖、控源截污保民生”的工作共识。目前河道无黑臭,透明度较高,成效明显,受到了周边群众的一致好评,谱写了军民治水的崭新篇章。

为加大治水攻坚力度,自2015年以来,蠡园街道在市区两级的支持帮助下,先后投资1023.25万元,运用控源截污、清淤疏浚、生态修复、初期雨水处理等工程措施,全力推进秦巷浜水环境整治工程。

一是管网改造分流雨污。街

道投资260万元对河道上游城中村、部队营区及周边4块排水达标区进行复查整改。目前正在实施的部队营区控源截污工程,共新建污水管2659米,整改污水支管380米,新建污水井174座,整治化粪池12座,隔油池4座,新建雨水支管220米,新建雨水井26座,并将在近期完工,彻底实现河道周边雨污管网改造的全覆盖。

二是初期雨水控源截污。街道投资405万元建设初期雨水处理站1座,以有效改善秦巷浜上游的初期雨水处理,设计处理能力3000立方米/日。处理站将原水提升至净化设备,在投加混凝剂、絮凝剂后与初期污染雨水进行充分混合反应、絮凝,完成沉淀处理后的清水重新排入河道,做到了从源头改善水质。

三是清淤疏浚内源治污。街道和区相关部门投资159.8万元对上游箱涵和河道进行了全线清淤,有效控制了水承载体的内源污染。

四是生态修复自净纳污。街

道通过推进生态过滤体建设,对河道水生态进行修复。投资80万元,在河道种植水生植物,布设潜水浮床、种植苦草,建设生态浮岛。以推流曝气、喷泉曝气等形式,增加水体的含氧量,进一步提升水体的自净能力和生物生命需氧。

目前,各项工程均完成主体工程,地面恢复、雨水管道沟沟工程尾工近期完工,秦巷浜逐渐恢复水体自净能力。经区环保部门检测,河道水质全面摆脱黑臭,今年1-10月水质平均值为Ⅴ类水,5月还曾出现过Ⅲ类水质的情况。在专项巡查期间的水质监测结果表明,氨氮浓度为1.46mg/L,符合地表水Ⅴ类标准。

下一步,无锡市滨湖区将积极营造“亲水、爱水、节水、护水”的良好氛围,为秦巷浜“长治久清”提供良好的人文环境保障。扎实推进街道“河长制”工作的深化落实,不断提升河容岸貌和河长的日常监督检查,切实打造“水清、岸绿、河畅、景美”精品河道。

驻重庆、四川、陕西巡查组

重庆市九龙坡区跳磴河:还绿水青山 对子孙负责

为还跳磴河一个水清岸绿的生态环境,2017年重庆市九龙坡区以“壮士断腕、污水力斩”的决心,拉开了跳磴河黑臭水体综合整治的大幕。

一、建立健全体制机制。区长任“河长”。成立跳磴河河长工作领导小组,下设“一办四部”,即河长办公室、工程建设部、征地征收部、两违整治部和资金协调部,统筹推进整治工作。

问题“零容忍”。坚持问题导向,形成了每半月河长工作会、每周工作例会、每日现场协调会的议事制度,及时协调解决各类河道整治工作难题。

项目“双督办”。河长办定期编印《跳磴河综合整治工作简报》通报进展,督查局不定期发送《督查通报》警示提醒,形成河长办、区督查局“双督办”工作机制,有力推动跳磴河综合整治工程快速跟进。

二、扎实高效推进工程建设。协同有序攻坚征地拆迁。要治跳磴河,首要任务就是治两违,抢拆迁。为此,各责任单位团结

一致,快速出击,确保征拆工作快速推进。在跳磴河河长办的带领下,一期拆迁仅用1个月,圆满完成了沿河47栋6.9万平方米的房屋征收拆除任务;二期工程用时1年半,完成了42家企业、41家农房,总计17.16万平方米的征收拆迁任务。

壮士断腕抢抓工程建设。跳磴河黑臭水体综合整治工程涉及范围广,考核标准高,是典型的时间紧、任务重的工作项目。九龙坡区充分发扬了不怕苦、不怕累的精神,全力推进工程建设。一期工程耗时3个月,全面完成河道清淤11.2公里,生态护岸整治1.5公里,排污口整治120处,新建截污管网3.4公里,疏通及修复截污管网11.6公里。消除了河道内源污染,新建了沿河景观步道4.6公里,新建公厕2座,修复了河道沿线生态景观14.5万平方米,让跳磴河初具形象。二期工程从2018年8月开始,将按照“清水绿岸”标准,全方位开展跳磴河流域整治,提升跳磴河整体形象。

三、形成“党建带城建、城建

促党建”的“跳磴模式”。水清岸绿跳磴梦。把“水清岸绿跳磴梦”的信仰贯穿到整治工程始终,坚持党的建设引领项目建设。把支部建在工地上,成立跳磴河综合整治一期工程临时党支部,带领项目部加快开展项目建设。

带头示范激活活力。充分发挥支部带头、党员示范作用,在拆迁、截污、清淤等施工过程中,党员冲在战斗一线,打头阵、解难题、做示范,有效激发了党支部战斗力,有力推动了项目建设。群众支持聚合力。上门串户开展宣传工作,争取了沿河企业、居民的广泛支持,群众对施工的态度由最初的“怒目相对”转化为“零投诉”,给予了整治工程大力支持,形成“全民整治、共建共享”的良好局面。项目的胜利竣工,进一步坚定了理想信念,丰富了党建内涵,磨砺出“党建带城建、城建促党建”的“跳磴模式”。通过一期工程的治理,跳磴河由原来的轻度黑臭水体提升为景观宜人的绿色生态长廊。

打赢蓝天保卫战 强化监督在行动

生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督检查情况

本报记者牛秋鹏报道 11月11日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督检查工作继续开展,发现涉气环境问题15个(见附表)。

一、发现4台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省廊坊霸州市荣长岭钢木加工厂1台(0.1蒸吨以下),保定市易县春旭汽车车身专项维修部1台(0.2蒸吨以下),阜平县平阳镇平阳村批零活鱼院内1台(0.1蒸吨),沧州市运河区寿源加油站东侧

无名摩托维修部1台(0.1蒸吨以下)。

二、工业企业未安装大气污染防治设施问题1个。检查组发现,河北省廊坊市安次区仇庄乡建设村272省道东侧的无名水泥板加工厂存在未安装大气污染防治设施问题。

三、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题4个。其中,河北省廊坊市安次区2家,沧州市运河区1家;山东省滨州市邹平县1家。

四、VOCs整治不到位问题1个。检查组发现,山西省运城市盐湖区的云海门业有限公司存在VOCs整治不到位问题。

五、建筑工地扬尘管理问题1个。检查组发现,河北省保定市国家高新技术产业开发区保定市政府和兴家苑保障房工程项目存在建筑工地扬尘管理问题。

六、物料堆场未落实扬尘治理措施问题2个。其中,河北省石家庄市循环化工园区1家,保定市涞水县1家。

七、发现“黑加油站”问题1个。检查组发现,河北省石家庄市赵县原宋朝芳砂石场内有一个“黑加油站”,无任何手续,未安装油气回收装置。

八、其他涉气环境问题1个。检查组发现,河北省石家庄市裕华区方村镇方村存在露天焚烧垃圾现象。

对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

11月11日强化监督发现涉气环境问题汇总表

Table with 5 columns: 序号, 省(市), 市, 县(市、区), 污染源名称, 问题类型. It lists 15 environmental issues across various provinces like Hebei, Shanxi, and Shandong.